

# Kanalarbeiten in der Gumpstraße

Die IKB versorgt Innsbruck sicher mit Wasser, Strom und Internet und entsorgt das Abwasser. Um die bestehende Kanalisation zu entlasten und zusätzlichen Speicherraum für Regenwasser zu schaffen, wird in der Gumpstraße zwischen dem Langer Weg und der Andechsstraße ein neuer Bypass- und Stauraumkanal gebaut. Die Arbeiten finden in mehreren Bauphasen statt. Die Gesamtfertigstellung ist für Dezember 2026 geplant.

In den Bauphasen 1–3 finden Grabungen im Kreuzungsbereich Langer Weg/Valiergasse/Gumpstraße/Radetzkystraße statt. In diesem Zeitraum kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen:

## **Bauphase 1: Dauer 3 bis 4 Wochen, Beginn 22. September 2025**

- Zufahrt von der Kreuzung in die Valiergasse nur vom Langer Weg aus Richtung Süden möglich
- Zufahrt in die Valiergasse von Gumpstraße, Langer Weg aus Richtung Norden und Radetzkystraße gesperrt

## **Bauphase 2: Dauer 6 bis 8 Wochen**

- Zufahrt von der Kreuzung in die Valiergasse aus allen Richtungen gesperrt

## **Bauphase 3: Dauer 2 bis 3 Wochen, Ende 19. Dezember 2025**

- An der Kreuzung sind alle Fahrrelationen möglich

Für die Bauphasen 1–3 ist keine Umleitung der IVB-Linien erforderlich.

Nach der Winterpause werden die Arbeiten 2026 fortgesetzt. Die Bauphase 4 beginnt am 19. Jänner 2026. Die Gesamtfertigstellung ist für Dezember 2026 geplant. Für die Bauarbeiten 2026 folgen weitere Informationen.

Wir versuchen, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, und bitten um Ihr Verständnis.

### **Bauzeit**

22. September bis Dezember 2025,  
Fortsetzung 2026 nach einer  
Winterpause bis Ende 2026.

### **Kontakte**

**IKB-Geschäftsbereich Abwasser**  
Projektleiter DI Simon Wibmer  
T: 0512 502-7445

**IKB-Kundenservice**  
T: 0800 500 502  
kundenservice@ikb.at

**Stadt Innsbruck**  
Sabine Reinthaler  
T: 0676 3975 875  
baustellenkoordination@innsbruck.gv.at

